
DE TWEE PLANNEN VERSCHILLEN OP EEN AANTAL PUNTEN

BAAN+ PLAN A
Nieuwe greens (18) 550-700m2 op beste plek 400-500m2 vooral op bestaande plek

Techniek opbouw Conventioneel Mechanische beluchting en verwarming

Voordelen Bewezen oplossing voor onze situatie Mogelijk betere wortelgroei (vroeg in voorjaar)

Risico’s Bekend Nooit op golfbaan toegepast – daarom pilot

Surrounds en bunkers Verbetert huidige zwaktes Blijft grotendeels hetzelfde

Verwijderen bomen voor licht & 
lucht

521 bomen (20%) op basis van deskundig advies Nauwelijks bomenkap op basis van eigen inzicht

Additionele veranderingen Verbeterde Hole 6 en 12 > 338 bomen (13%)
G11 rechts, nwe tees H13, div Plan 100 dingen

Green 11 naar links, green 12 naar achteren, div 
Plan 100 dingen

Start 2023 met 1 X 9 holes + putting/chipping greens 
renoveren, daarna nog 1 x 9 holes 

met pilot green aanleggen met evaluatie, daarna 
5 x 3 á 4 holes + putting/chipping greens 

Oplevering Juli 2025/26 Juli 2030

Kosten Greens €2.740.000 (incl. 25% onvoorzien)
Baan+ €550.000 via giften

Greens €2.300.000 (incl. 15% onvoorzien)
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